



30.08.2016
Kata

Tczew, dnia 17 sierpnia 2016 roku

**Szanowna Pani
Barbara Kamińska
Przewodnicząca
Rady Powiatu Tczewskiego**

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60014

1. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2810G TCZEW- GORZĘDZIEJ – RYBAKI -GRĘBLIN (OD GRANICY MIASTA TCZEWA DO DROGI KRAJOWEJ 22)

§ 6050

Plan: 3 499 000,00 zł

Wykonanie: 491 445,65 zł – 14,04 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 17.02.2016, uprawomocniona w dniu 04.03.2016.

Wartość odszkodowania: 30 267,30,00 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 22.02.2016, uprawomocniona w dniu 10.03.2016.

Wartość odszkodowania: 7 514,85 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 24.02.2016, uprawomocniona w dniu 11.03.2016.

Wartość odszkodowania: 2 982,00 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 25.02.2016, uprawomocniona w dniu 10.03.2016.

Wartość odszkodowania: 3 602,00 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 26.02.2016, uprawomocniona w dniu 15.03.2016.

Wartość odszkodowania: 70 113,00 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 29.02.2016, uprawomocniona w dniu 15.03.2016.

Wartość odszkodowania: 2 507,40 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 01.03.2016, uprawomocniona w dniu 16.03.2016.

Wartość odszkodowania: 1 409,00 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 01.03.2016, uprawomocniona w dniu 16.03.2016.

Wartość odszkodowania: 5 945,00 zł.

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 01.03.2016, uprawomocniona w dniu 16.03.2016.

Wartość odszkodowania: **5 443,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 02.03.2016, uprawomocniona w dniu 16.03.2016.

Wartość odszkodowania: **212 801,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 02.03.2016, uprawomocniona w dniu 16.03.2016.

Wartość odszkodowania: **1 418,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 08.03.2016, uprawomocniona w dniu 25.03.2016.

Wartość odszkodowania: **21 567,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 09.03.2016, uprawomocniona w dniu 01.04.2016.

Wartość odszkodowania: **17 780,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 10.03.2016, uprawomocniona w dniu 30.03.2016.

Wartość odszkodowania: **5 481,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 24.05.2016, uprawomocniona w dniu 14.06.2016.

Wartość odszkodowania: **40 794,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 30.05.2016, uprawomocniona w dniu 15.06.2016.

Wartość odszkodowania: **19 105,00 zł.**

- Decyzja GG-GN o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nr: GG-GN.683.3.2015.ILN z dnia 06.06.2016, uprawomocniona w dniu 24.06.2016.

Wartość odszkodowania: **5 865,00 zł**(termin zapłaty - lipiec 2016r.).

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002415/16; KW nr GD1T/00003286/4 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002425/16; KW nr GD1T/00004757/4 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002443/16; KW nr GD1T/00016748/5 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002430/16; KW nr GD1T/00051127/3 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002442/16; KW nr GD1T/00051128/0 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002444/16; KW nr GD1T/00026419/3 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002441/16; KW nr GD1T/00008757/2 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002438/16; KW nr GD1T/00028068/1 z dnia 11.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002418/16; KW nr GD1T/00050581/6 z dnia 12.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002420/16; KW nr GD1T/00038323/0 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002412/16; KW nr GD1T/00041282/4 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczeniem – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002413/16; KW nr GD1T/00038523/2 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczeniem – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002443/16; KW nr GD1T/00042203/4 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002428/16; KW nr GD1T/00044772/7 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002435/16; KW nr GD1T/00048335/0 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002433/16; KW nr GD1T/00030583/4 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Dodatkowa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej w związku z wywłaszczenie – Zarządzenie Sądu Rejonowego w Tczewie dla KW nr GD1T/00002445/16; KW nr GD1T/00023752/3 z dnia 15.04.2016.

Wartość opłaty: **320,00 zł.**

- Umowa nr WI.032.19.2016 z dnia 01.02.2016 r. na wykonanie wycinki drzew i krzewów przy drodze powiatowej nr 2810G od granicy miasta Tczewa do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Wartość umowy: **37 260,00 zł.** Usługę wykonano oraz odebrano w 17.03.2016 r.

- Opłata za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wartość opłaty: **16,10 zł.** Dziennik wydano i zarejestrowano 24.05.2016 r.

- Umowa nr WI.032.117.2016 z dnia 20.05.2016 r. o roboty budowlane pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew – Gorzędziej – Rybaki – Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22), zawarta z firmą SKANSKA S.A., NIP: 7780001070, REGON: 630782880, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000033102, z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Wartość umowy: **2 297 745,78 zł.** Termin zakończenia robót: do 15 listopada 2016 r.

Wykonanie finansowe: 0%

- Umowa nr WI.032.121.2016 z dnia 09.05.2016 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew – Gorzędziej – Rybaki – Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22), zawarta z Ireneuszem Zagórskim i Wojciechem Rytlewskim, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG – BUD” S.C., NIP: 5931046260, REGON: 191068700, z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

Wartość umowy: **29 000,00 zł.** Termin zakończenia robót: do 15 listopada 2016 r. z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Wykonanie finansowe: 0%.

W dniu 4 sierpnia 2016r. Wykonawca robót budowlanych, SKANSKA S.A. zgłosiła gotowość do przeprowadzenia pierwszego odbioru częściowego robót. Odbiór częściowy został dokonany w dniu 10 sierpnia 2016r. Ustalono, że wykonano 52,61 % zakresu robót budowlanych, co przekłada się na wynagrodzenie w wysokości 1 208 877,06 zł. SKANSKA do tej pory nie dostarczyła faktury.

2. PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKEIGO – ETAP I (ZADANIE UJĘTE W WPF)

§ 6050

Plan: 20 210 391,00 zł

Wykonanie: 8 974 788,55 zł, tj. 44,41 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.218.2015 z dnia 13.07.2015 r. o roboty budowlane p.n. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I”, zawarta z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

Wartość umowy: **28 800 000,00 zł.** Termin zakończenia robót: do 14 stycznia 2017 r.

Zrealizowane rozliczenie finansowe w I półroczu 2016r.:

- 3. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 29.02.2016r. - **4 321 550,88 zł** (zapłacono 02.03.2016r.)
- 4. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 18.05.2016r. - **4 478 318,52 zł** (zapłacono 02.06.2016r.)
- Umowa nr WI.032.202.2015 z dnia 26.06.2015 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I”, zawarta z Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST - WYBRZEŻE’ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Wartość umowy: **362 358,00 zł**. Termin zakończenia robót: do 14 stycznia 2017 r. z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zrealizowane rozliczenie finansowe w I półroczu 2016r.:

- 2. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 18.12.2015r. - **54 448,09 zł** (zapłacono 15.01.2016r.)
- 3. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 29.02.2016r. - **54 373,21 zł** (zapłacono 29.03.2016r.)
- 4. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 18.05.2016r. - **56 345,65 zł** (zapłacono 21.06.2016r.)
- Umowa nr WI.032.201.2015 z dnia 26.06.2015 r. na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I”, zawarta z Maria Zakrzewską zamieszkałą w Gdańsku.

Wartość umowy: **21 600,00 zł**. Termin zakończenia robót: do 14 stycznia 2017 r. z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zrealizowane rozliczenie finansowe w I półroczu 2016r.:

- 2. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 18.12.2015r. - **3 240,00 zł** (zapłacono 21.01.2016r.)
- 3. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 29.02.2016r. - **3 240,00 zł** (zapłacono 29.03.2016r.)
- 4. odbiór częściowy robót budowlanych z dnia 18.05.2016r. - **3 240,00 zł** (zapłacono 30.06.2016r.)
- Oplata za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wartość opłaty: **16,10 zł**. Dziennik wydano i zarejestrowano 12.02.2016 r.

- Oplata za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wartość opłaty: **16,10 zł**. Dziennik wydano i zarejestrowano 16.05.2016 r.

3. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820G (OD GRANICY MIASTA PELPLIN DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 227001G) (ZADANIE UJĘTE W WPF)

§ 6050

Plan: 175 000,00 zł

Wykonanie: 28 700,00 zł, tj. 16 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.71.2016 z dnia 09.03.2016r. na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2820G we wsi Rożental w ramach zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)*, zawarta z firmą Znak Gdańsk Sp. z o.o., NIP: 5833160351 REGON: 221895371, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000464755, z siedzibą w Gdańsku, ul. Potęgowska 12 lok. 66.

Wartość umowy: **28 700,00 zł**. Przedmiot umowy odebrano w dniu 13 kwietnia 2016r.

- Umowa nr WI.032.75.2016 z dnia 09.03.2016r. na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiORB na przebudowę drogi powiatowej nr 2820G (odcinek od granicy Rożentala do Kulic włącznie) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych, zawarta z Tomaszem Wiese prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa EMDROG REGON: 340354306 NIP: 9531065161 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gabrieli Zapolskiej 14 lok. 90 (85-149 Bydgoszcz).

Wartość umowy: **133 455,00 zł**, w tym za wykonanie dokumentacji technicznej **130 380,00 zł** oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych **3 075,00 zł**.

Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego do dnia 30 sierpnia 2016r., w zakresie projektu wykonawczego do dnia 30 listopada 2016r.

Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia jej odbioru końcowego.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY MOSTU TCZEWSKIEGO – PROJEKT ZAMIENNY

§ 6050

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.308.2015 z dnia 23.11.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie – projekt zamienny”, zawarta z firmą Europrojekt Gdańsk S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, KRS: 0000388641, REGON: 191823970, NIP: 9570746669.

Wartość umowy: **176 000,00 zł**, w tym za wykonanie dokumentacji technicznej **172 000,00 zł** oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych **4 000,00 zł**.

Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej w terminie 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, tj. 18 września 2016r.

Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia jej odbioru końcowego, z zastrzeżeniem wygaśnięcia obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego, jeżeli w terminie trzech lat od przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej nie zostanie zawarta umowa na wykonywanie robót budowlanych w oparciu o tę dokumentację.

Dział 801

Rozdział 80130

5. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

§ 6050

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 38 833,74 zł, tj. 64,72 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.103.2016 z dnia 21.04.2016r. na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy poddasza budynku oraz wybranych elementów zewnętrznych Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w ramach zadania pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego, zawarta z Pawłem Glińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: BUDEN BIURO INŻYNIERSKIE PAWEŁ GLIŃSKI na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 8A lok. 14, 80-462 Gdańsk, NIP: 8762262257 REGON: 221985430

Wartość umowy: **26 610,00 zł**. Przedmiot umowy odebrano w dniu 08 czerwca 2016r. (termin zapłaty – 15.07.2016r.)

- Umowa nr WI.032.115.2016 z dnia 05.05.2016r. na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”, zawarta z AMT Partner Sp. z o.o., REGON: 191802168 NIP: 583-26-15-737 KRS: 0000017700, z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaškowa Dolina 16 lok.3.

Wartość umowy: **24 447,48 zł**. Przedmiot umowy odebrano w dniu 17 czerwca 2016r.

Studium wykonalności zostało opracowane dla dwóch jednostek organizacyjnych ZST oraz ZKZ, w związku z tym kwota obciążająca w/w pozycję budżetową wynosi **12 223,74 zł** (termin zapłaty – 7.07.2016r.)

Rozdział 80140

6. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

§ 6050

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 33 109,74 zł, tj. 66,22 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.102.2016 z dnia 21.04.2016r. na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy wiaty oraz dwóch pomieszczeń budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach zadania pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego, zawarta z Pawłem Glińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: BUDEN BIURO INŻYNIERSKIE PAWEŁ GLIŃSKI na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 8A lok. 14, 80-462 Gdańsk, NIP: 8762262257 REGON: 221985430

Wartość umowy: **20 886,00 zł**. Przedmiot umowy odebrano w dniu 08 czerwca 2016r. (termin zapłaty – 15.07.2016r.)

- Umowa nr WI.032.115.2016 z dnia 05.05.2016r. na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”, zawarta z AMT Partner Sp. z o.o., REGON: 191802168 NIP: 583-26-15-737 KRS: 0000017700, z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaškowa Dolina 16 lok.3.

Wartość umowy: **24 447,48 zł**. Przedmiot umowy odebrano w dniu 17 czerwca 2016r.

Studium wykonalności zostało opracowane dla dwóch jednostek organizacyjnych ZST oraz ZKZ, w związku z tym kwota obciążająca w/w pozycję budżetową wynosi **12 223,74 zł** (termin zapłaty – 7.07.2016r.).

Dział 854

Rozdział 85403

7. ADAPTACJA I ROZBUDOWA SKRZYDŁA ZSZ NA POTRZEBY ORW

§ 6050

Plan: 389 500,00 zł

Wykonanie: 32,20 zł, tj. 0,01 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.207.2016 z dnia 30.06.2016r. o roboty budowlane w ramach zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW”, zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „NOVA” Sp. z o.o., NIP: 592-10-05-093 REGON: 190881013, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000313977, z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Leśnej 13, 83-200 Starogard Gdański

Wartość umowy: **496 698,28 zł**.

Finansowanie zadania inwestycyjnego zostało podzielone na 3 zakresy:

Zakres 1 – kwota **266 715,11 zł** dofinansowany w 50% ze środków PFRON

Zakres 2 – kwota **30 827,19 zł**

Zakres 3 – kwota **199 155,98 zł**

Termin zakończenia robót: do 28 października 2016r.

- Umowa nr WI.032.206.2016 z dnia 30.06.2016r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW”, zawarta z firmą Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, NIP: 592-107-45-27 REGON: 220657770, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Rokocinie przy ul. Piaskowej 13, 83-200 Starogard Gdański

Wartość umowy: **13 284,00 zł**. Termin zakończenia robót: do 28 października 2016 r. z zastrzeżeniem świadczenia usługi z zakresu umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Oplata za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wartość opłaty: **16,10 zł**. Dziennik wydano i zarejestrowano 28.06.2016 r.

- Oplata za wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wartość opłaty: **16,10 zł**. Dziennik wydano i zarejestrowano 28.06.2016 r.

Dział 900

Rozdział 90019

**8. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
(ZADANIE UJĘTE W WPF)**

§ 6050

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,00%

W dniu 10 sierpnia 2016 r. nastąpiło otwarcie przetargu na dokumentację projektową termomodernizacji Powiatowego Urzędu Pracy i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach na podstawie wykonanych audytów energetycznych. Kwota w planie finansowym jest mniejszą od najtańszych ofert, Wydział wystąpił do Zarządu Powiatu o zwiększenie wartości zadania.

DOCHODY:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej DK nr 22)

- W dniu 29.03.2016 podpisano umowę nr 8/P/NPPDL/16 z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.500.000 zł.

Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wynikające z nich oszczędności poprzez targowe, 18 lipca 2016 został przekazany podpisany aneks do umowy nr 8/P/NPPDL/16, zmniejszającego dotację do kwoty 1.163.372 (50% wartości zadania).

Realizacja umowy 0% - zgodnie z harmonogramem robót.

- W dniu 30.10.2015 podpisano Umowę Partnerską nr WI.032.292.2015 z Gminą Miejską Tczew, udzielająca Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na zadanie, na kwotę 1.000.000 zł.

Przekazanie środków nastąpi do dnia 30 września 2016r.

- W dniu 29.10.2015 podpisano Umowę Partnerską nr WI.032.291.2015 z Gminą Tczew udzielającą Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na zadanie, na kwotę 100.000 zł.

Realizacja umowy 0% - Umowa nadzorowana przez Wydział WI

Przekazanie środków nastąpi do 7 dni po poinformowaniu Gminy Tczew o wystąpieniu kosztów na zadaniu. Przewidywany termin: sierpień 2016

2. Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW

- W dniu 05.05.2016r. podpisano umowę z Województwem Pomorskim nr 07/UM/ROPS/PFRON/16 o dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków PFRON.

Województwo dofinansowuje zadanie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 150.000 tys. zł. Po przekazaniu informacji o oszczędnościach po przetargowych, przewiduje się, że wartość dofinansowania wyniesie 133.357,55 zł (dokładna wartość znana będzie po podpisaniu aneksu do umowy).

Urząd Marszałkowski dokona przekazania środków po przedłożeniu komplety dokumentów rozliczeniowych inwestycji.

MACIEJ
Wydziału Inwestycji i Remontów
Szwedzi Bopdon.
mgr inż. Bogdan Szachucki

